

PLAN DE COURS MINDVIEW

FICHER PREPARATOIRE

Les_travaux_des_Glenan_01_carte.mvdx

GANTT

ONGLET TACHE / TEMPS

- Information sur le projet 14/08/2017
- Calendrier du projet / Calendrier du projet : rajouter les 2 week-end suivants d'avril + enlever 27/4/18 pour le libérer pour les passagers
- Ressource du projet : Créer les ressources de personnes et matériel

MODE GANTT

	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse...
1	Les travaux des <u>Glénan</u>	12 jours?	13/04/2018	24/04/2018	
2	<input type="checkbox"/> Salle commune	3 jours?	13/04/2018	15/04/2018	
3	Livraison frigo	2 jours	13/04/2018	14/04/2018	4DF
4	Installation frigo	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	5
5	Prise frigo	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
6	<input type="checkbox"/> <u>Cunégondes</u>	6 jours?	14/04/2018	19/04/2018	
7	Débroussailler	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	
8	Potager	3 jours	16/04/2018	18/04/2018	7
9	Terrain	2 jours	16/04/2018	17/04/2018	8DD
10	Creuser trou <u>cunégon...</u>	1 jour?	18/04/2018	18/04/2018	9
11	Réparer <u>cunégondes</u>	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	
12	Peindre <u>cunégondes</u>	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	11
13	Déplacer les <u>cunégon...</u>	1 jour?	19/04/2018	19/04/2018	10;12FD+1 j...
14	Procédure " <u>cunégond...</u>	0,5 jour	19/04/2018	19/04/2018	13FD-0,5 jour
15	<input type="checkbox"/> Préau	11 jours?	14/04/2018	24/04/2018	
16	Peinture coursives	3 jours	14/04/2018	16/04/2018	
17	Peinture chambre	2 jours	14/04/2018	15/04/2018	16DD
18	Terrasse	5 jours	18/04/2018	22/04/2018	16FD+1 jour
19	Lumière	1 jour?	18/04/2018	18/04/2018	16FD+1 jour
20	Auvent	2 jours	23/04/2018	24/04/2018	18
21	<input type="checkbox"/> Permanent	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018	
22	<input type="checkbox"/> Sanitaires	1,5 jours?	14/04/2018	15/04/2018	
23	Douche	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
24	Rideau	0,5 jour?	15/04/2018	15/04/2018	23
25	<input type="checkbox"/> Terrasse	4 jours?	14/04/2018	17/04/2018	
26	Auvent	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
27	Éclairage	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	26
28	Bureau	1 jour?	16/04/2018	16/04/2018	27
29	Prises	1 jour?	17/04/2018	17/04/2018	28
30	<input type="checkbox"/> Chambre	2 jours?	14/04/2018	15/04/2018	
31	Prise tél	1 jour?	14/04/2018	14/04/2018	
32	Changer tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	31
33	Test tél	1 jour?	15/04/2018	15/04/2018	32FF

SALLE COMMUNE

- Prise frigo **FD** Installation Frigo
- Installation **DF** Livraison frigo (2j)

PREAU

- Peinture coursives **DD** Peinture chambre (2j)
- Peinture coursives **FD (décalage 1 jours)** Terrasse (5j)
- Peinture coursives **FD (décalage 1 jours)** Lumière
- Terrasse **FD** Auvent

PERMANENT

Toutes opération en **FD** sauf

- Changer tél **FF** Test tél

CUNEGONDE

Toutes opération en **FD** sauf

- Potager (3j) **DD** Terrain (2j)
- Peindre Cunégondes **FD (décalage 1 jours)** Déplacer les cunégondes
- Réparer cunégondes **FD** Déplacer les cunégondes → 2 contraintes pour le début d'une tâche
- Déplacer les cunégondes **FD (décalage -0.5 jours)** Procédure "cunégondes"

GESTION DES RESSOURCES

Dans l'onglet Tâches / Temps → Ressources du projet

• Chef des travaux	chef_travaux@sextant-glenan.org	100
• Maçonnerie	maconnerie@sextant-glenan.fr	40
• Electricité	electricite@sextant-glenan.fr	40
• Plomberie	plomberie@sextant-glenan.fr	40
• Manœuvre	manoeuvre@sextant-glenan.fr	30
• Jardinerie	jardinerie@sextant-glenan.fr	40

Pour les ressources matérielles :

- Matériel de peinture 5
- Caisse à outils 2
- Débroussailleuse 10
- Matériel de jardinage 1

Affecter les ressources (travail) aux tâches

Affecter les ressources matérielles : clic sur la tâche + onglet ressources

Pour la Terrasse, mettre du chef de projet (20%)

Retourner dans gestion des ressources et voir les coûts

Retourner dans l'onglet Calendrier du projet et gérer le calendrier des personnes

LIGNE DE TEMPS

Passer en mode ligne de temps et voir les tâches

Liste des tâches à faire à l'instant T

MODE CALCUL

Passer en mode mind Map ou équivalent

Créer une variable « Consommable »

Affecter des valeurs de consommables pour les éléments le justifiant

Sur les branches, rajouter

Dans valeur, éditer « défaut » et pour défaut : mettre « Somme » pour les consommables

Clic droit dans l'onglet « Calcul » et choisir « défaut »

Nom : Coût

Type : nombre FX | Gestion de projet | Coût et valider...

Rajouter une colonne Total et pour défaut, mettre Consommable + Coût

GESTION DE L'AFFICHAGE

GESTION DE FICHIER

FICHIER | EXPORTER | RAPPORT DE PROJET